

المحترمين

السادة / المهندسون الإستشاريون العرب محرم - باخوم

مشروع: تنفيذ أعمال الصرف الصحي لتجمع قروى الجمالية (ميت شريف - المواجد - مبارك)

الموضوع : المسار البديل لخط طرد المواجد الرئيسية والتمكين لبدء العمل بخط الطرد الرئيسي ومحطة المواجد الرئيسية

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص الموضوع عاليه ؛ وإلحاقاً لكتاباتنا المتكررة بهذا الشأن وأخبرها برقم ٢٥٢ وذلك لإستعجالنا المتكررة للتمكين من بدء العمل بخط الطرد الرئيسي ومحطة رفع المواجد الرئيسية .
يرجى التكرم بإستعجال إنهاء إجراءات التمكين من العمل بخط الطرد الرئيسي والمحطة ورفع الأمر لصاحب العمل - والتكرم بإعتبار هذا الإستعجال بمثابة تضرر أخير نظراً لتوقف العمل بمشروع الجمالية لما يقارب ٣٥% من قيمة الأعمال لأكثر من عام ونصف .
كما يرجى الإحاطة بأنه سيتم رفع المطالبات المالية Claim للجهات المخزنة لإدارة البرنامج نظراً لخروج هذا الأمر عن نطاق مسئولية مكتبكم الموقر ونطاق مسئوليتنا الأمر الذي نتج عنه التأخير في تنفيذ الاعمال .

مع الإحتفاظ الكامل تعاقدياً بجميع حقوق الشركة للأعباء المالية والتكاليف والأعباء الزمنية لحين البت وحل الإعاقات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



شركة سامكرت مصر
المهندس / محمد عبد الله
مدير المشروع

