

التاريخ : 2021 / 06 / 12
المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-1898

المحترمين

السادة / المهندسون الإستشاريون العرب محرم - باخوم

عناية السيد المهندس مدير المشروع

مشروع: تنفيذ أعمال الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلالوين - مركز السنبلالوين - محافظة الدقهلية (شبكات صرف صحي - محطات رفع صرف صحي - خطوط الطرد و محطة المعالجة طاقة 33,000 م³/يوم)

الموضوع : صرف قيمة التراخيص - إستعجال

المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-1785

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1759

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1734

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1558

تحية طيبة وبعد،،

إيماء إلى خطابات المقاول عاليه، بخصوص الترخيص الخاص بالأعمال علي ترعة الصافورية و السلطاني والتي تخص صاحب العمل ويسمه والتي تم سدادها بمعرفتنا و حيث طلب المقاول إسترجاع المبالغ المسددة من قبله. نحيطكم علما أنه حتي تاريخه لم يتم صرف قيمة التراخيص للمقاول ،لذا يرجى منكم التعجيل باتخاذ اللازم نحو سرعة الصرف المبلغ للمقاول و المقدرب 402,087.50 جنيها ، هذا مع إحتفاظ المقاول بكافة حقوقه التعاقدية تجاه التأخير في صرف مستحقاته بالمشروع. هذا الخطاب مقدم لكم طبقا للمادة رقم 30 من الشروط العامة بالجزء الثاني من المجلد الأول بالعقد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

تحالف شركة إتش اية للإنشاءات
وفيلوليا ووتر تكنولوجيا إيجيبت

المهندس / أحمد المشد
مدير المشروعات

أ.م.ع. أحمد المشد

HAC
Project-SNBWTP



٣. محمد الباز
٢. سيد محمد

صورة لصاحب العمل