

التاريخ : 2021 / 07 / 07

المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-1937

السادة / المهندسون الإستشاريون العرب محرم - باخوم

المحترمين

مشروع: تنفيذ أعمال الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلالوين - مركز السنبلالوين - محافظة الدقهلية (شبكات صرف صحي - محطات رفع صرف صحي - خطوط الطرد و محطة المعالجة طاقة 33,000 م³/يوم)

الموضوع: صرف قيمة التراخيص - إستعجال

المرجع: SNBWWP-LE-HAV-ISC-1922

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1898

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1785

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1759

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1734

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1558

تحية طيبة وبعد،،

إيماءً إلى خطابات المقاول عاليه، بخصوص الترخيص الخاص بالأعمال علي ترعة الصافورية و السلطاني. نحيطكم علما بأنه حتي تاريخه لم يتم صرف قيمة الترخيص المشار له عاليه و المقدر بقيمة 402,087.50 جنيه مصري و الذي تم سداده من قبل المقاول بالنيابة عن صاحب العمل بالرغم من إقرار مدير المشروع بإستحقاق المقاول لهذه المبالغ، و عليه برجاء إتخاذ اللازم نحو سرعة الصرف، هذا مع إحتفاظ المقاول بكافة حقوقه التعاقدية في الفوائد المستحقة عن هذا التأخير طبقا للبند رقم (1-40) من الشروط العامة بالعقد. هذا الخطاب مقدم لكم طبقا للمادة رقم 30 من الشروط العامة بالجزء الثاني من المجلد الأول بالعقد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

تحالف شركة إتش إية للإنشاءات
وفيويا ووتر تكنولوجيا إيجيبت

المهندس / أحمد المشد
مدير المشروعات

For. Hassan Allam

HAC
Project-SNBWTP



صورة لصاحب العمل