

م. تار صاقل

التاريخ : 2022 / 2 / 20

المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-2181

السادة / المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم

المحترمين

عناية السيد المهندس مدير المشروع

مشروع: تنفيذ أعمال الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلالوين - مركز السنبلالوين - محافظة الدقهلية (شبكات صرف صحي - محطات رفع صرف صحي - خطوط الطرد و محطة المعالجة طاقة 33,000 م³/يوم)

الموضوع : صرف قيمة التراخيص - إستعجال

المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-2129

SNBWWP-LE-HAV-ISC-2040

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1937

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1922

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1898

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1785

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1759

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1734

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1558

تحية طيبة وبعد،،

إيماءً إلى خطابات المقاول عاليه، و إلى البند رقم (4) من محضر الإجتماع المنعقد بمقر شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية بتاريخ 27 سبتمبر 2021، و الخاص بترخيص الأعمال علي ترعة الصافورية و السلطاني، حيث تم الإتفاق علي ان يتم العمل بموجب خطاب مدير المشروع رقم 167/س، و هو أن المقاول يستحق قيمة التأمين الدائم و مقابل الإنتفاع بالتراخيص، نحيطكم علما بأنه حتي تاريخه لم يتم صرف قيمة الترخيص للمقاول بالرغم من سداده من شهر ديسمبر 2020، وعليه يرجى منكم سرعة صرف المبالغ المعلقة مع إحتفاظ المقاول بكافة حقوقه التعاقدية تجاه التأخير في صرف مستحقاته بالمشروع.

هذا الخطاب مقدم لكم طبقا للمادة رقم 30 من الشروط العامة بالجزء الثاني من المجلد الأول بالعقد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

تحالف شركة إتش اية للإنشاءات
وفيليا ووتر تكنولوجياز إيجيبت

المهندس / أحمد المشد
مدير المشروعات

